

Plano de Projeto

2026_01_SISTEMA DE CARDÁPIO DIGITAL E PÁGINA DE

SUMÁRIO

1 Visão Geral do Projeto.....	4
1.1 Descrição do Projeto.....	4
1.2 Responsável pelo Projeto.....	4
1.3 Objetivo do Projeto.....	4
1.4 Justificativa do Projeto.....	4
1.5 Status do Projeto.....	4
1.6 Escopo Inicial do Projeto.....	5
1.7 Aquisições.....	5
1.8 Custos Preliminares do Projeto.....	5
1.9 Riscos do Projeto.....	6
1.10 Fatores Essenciais ao Sucesso do Projeto.....	6
1.11 Premissas.....	6
1.12 Restrições.....	6
2 Organização do Projeto.....	6
2.1 Equipe do Projeto.....	6
3 Processo de Gerenciamento.....	6
3.1 Acompanhamento do Projeto.....	6
4 Metodologia do Projeto.....	7
4.1 Metodologia Utilizada.....	7
5 Planejamento de Treinamentos e Capacitações.....	7
5.1 Treinamento da Equipe do Projeto.....	7
6 Planejamento de Comunicação.....	7
6.1 Comunicação.....	7
6.2 Comprometimento.....	7

1 Visão Geral do Projeto

1.1 Descrição do Projeto

Este projeto consiste no desenvolvimento de um sistema web que permite a criação automatizada de páginas digitais para restaurantes, incluindo cardápio online e integração com WhatsApp para realização de pedidos. A plataforma possibilita que estabelecimentos tenham uma presença digital própria, com layout personalizado, exibição de produtos e facilidade no contato com clientes.

1.2 Responsável pelo Projeto

Victor Nunes Castro

1.3 Objetivo do Projeto

Desenvolver um sistema web capaz de gerar páginas digitais personalizadas para restaurantes, permitindo a divulgação de cardápios e a realização de pedidos via WhatsApp, com foco em melhorar a presença digital e aumentar a conversão de vendas dos estabelecimentos.

1.4 Justificativa do Projeto

Muitos restaurantes ainda não possuem uma presença digital estruturada, dependendo apenas de redes sociais ou aplicativos de terceiros que cobram altas taxas. O projeto surge como uma alternativa acessível, permitindo que esses estabelecimentos tenham sua própria página, com maior controle sobre seus pedidos e comunicação com clientes.

1.5 Status do Projeto

1. ☒ Em Andamento
2. ☐ Interrompido
3. ☐ Cancelado
4. ☐ Encerrado

Sequencia	Descrição	Estimativa	Recurso
1	Levantamento de requisitos	20h	Desenvolvedor
2	Modelagem do sistema	15h	Desenvolvedor
3	Desenvolvimento do backend	40h	Desenvolvedor
4	Desenvolvimento do frontend	40h	Desenvolvedor
5	Integração com WhatsApp	20h	Desenvolvedor
6	Testes e validação	15h	Desenvolvedor

Escopo Inicial do Projeto

O sistema irá permitir:

- Cadastro de restaurantes
- Criação de páginas personalizadas
- Cadastro de produtos e categorias
- Exibição de cardápio digital
- Upload de imagens e vídeos
- Criação de promoções
- Integração com WhatsApp
- Geração de QR Code

1.7 Aquisições

Para o desenvolvimento do projeto serão utilizados serviços de hospedagem (VPS), registro de domínio, além de ferramentas de desenvolvimento como IDEs, frameworks web e banco de dados.

1.8 Custos Preliminares do Projeto

Referência	Valor (R\$)	Variação (%)	Aprovação
VPS (mensal)	80.00	0	
Domínio (anual)	40.00	0	
Desenvolvim ento			

1.9 Riscos do Projeto

Identificador	Risco	Impacto (I)	Probabilidade (P)	Índice do Risco (I x P)
1	Baixa adesão de usuários	3	3	9
2	Problemas na integração com WhatsApp	3	2	6
3	Falhas de usabilidade	2	3	6
4	Instabilidade do sistema	3	2	6

1.10 Fatores Essenciais ao Sucesso do Projeto

O sucesso do projeto depende da facilidade de uso do sistema, estabilidade da aplicação, boa experiência do usuário e capacidade de gerar valor real para os estabelecimentos.

1.11 Premissas

- Usuários possuem acesso à internet
- Restaurantes utilizam WhatsApp
- Sistema será acessado via celular

1.12 Restrições

- Tempo limitado para desenvolvimento
- Equipe reduzida
- Recursos financeiros limitados

2 Organização do Projeto

2.1 Equipe do Projeto

Papel	Nome
Desenvolvedor / Gerente	Victor Nunes Castro

3 Processo de Gerenciamento

3.1 Acompanhamento do Projeto

Acompanhamento	Periodicidade e/ou evento
Reuniões de Acompanhamento Periódico	Semanal
Reunião de Marco	Percentual de conclusão do projeto, indicado no cronograma, entre 50% e 55%.
Entrega por etapas	Semanal

4 Metodologia do Projeto

4.1 Metodologia Utilizada

O projeto será desenvolvido utilizando metodologia ágil, com entregas incrementais e validação contínua das funcionalidades.

5 Planejamento de Treinamentos e Capacitações

5.1 Treinamento da Equipe do Projeto

Capacitação em tecnologias web modernas e boas práticas de desenvolvimento.

6 Planejamento de Comunicação

6.1 Comunicação

Comunicação realizada por meio de reuniões periódicas e ferramentas digitais.

6.2 Comprometimento

Comprometimento		
Papel	Assinatura	Data da Assinatura
Desenvolvedor/Gerente		09/04/2026